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1 JOHDANTO 
 
1.1 Taustat ja tavoitteet 
 
Aran vuonna 2008 tekemän selvityksen mukaan Suomessa on 37 800 vähintään 3-kerroksista 
asuintaloa, joista noin puolet eli 18 700 on hissittömiä (Asuinkerrostalojen hissittömyys, 2008). 
Tässä työssä pohditaan mistä jälkiasennushissien tarve on ajan saatossa muodostunut ja miksi 
nykyään useissa kaupungeissa on perustettu hissityöryhmiä asiaa edistämään. Ympäristöministeriön 
Esteetön Suomi 2017 -hankkeen tavoitteena onkin yli kaksinkertaistaa jälkiasennettavien hissien 
määrä nykyisestä reilusta 200:sta noin 500 vuoteen 2017 mennessä. Työssä dokumentoidaan 
Joensuussa toimiva jälkiasennushissien palvelukonsepti, johon kuuluu kaupungin teknisen osaston 
lisäksi suunnittelu- ja urakointifirma sekä hissitoimittaja. Työssä siis avataan näiden toimijoiden 
yhteistyötä taloyhtiön ensimmäisestä yhteydenotosta valmiiksi projektiksi. Lisäksi työssä 
hahmotetaan hissihankkeen kustannusten muodostumista sekä keskimääräistä yleisaikataulua. 
Ajatus jälkiasennushisseihin liittyvästä työstä lähti SLR:n Jukka Rissasen toiveesta selvittää 
käytännön asiat, kun hissiä lähdetään vanhoihin taloyhtiöihin sovittamaan. Työ toteutetaan 
haastatteluilla sekä käymällä taloyhtiöissä paikan päällä dokumentoimassa ratkaisuja ja teknisiä 
toteutuksia. 
 
Hissin rakentaminen on urakkana iso, mutta tämän päivän tekniikalla yhtä helppoa kuin 
ikkunaremontin teettäminen. Hissi voidaan rakentaa lähes kaikkiin asuinrakennuksiin. On tärkeää 
panostaa ammattitaitoiseen suunnitteluun ja valmistella hanke huolellisesti. (Joensuu.fi.) 
 
 
1.2 Tilaajayritys 
 
Savon Laaturakennus Oy syntyi vuonna 2002, kun Jorma Rissanen päätti yhdessä poikiensa Jukan ja 
Timon kanssa perustaa rakennusliikkeen Iisalmeen. Miesten ajatuksena oli yhdistää perheessä oleva 
ammattitaito sekä halu tarjota korkealaatuista rakentamisosaamista kotiseudullaan. 
Kehitystoiminnan ja karttuvan kokemuksen myötä yritys on löytänyt omat uransa kohti päämäärää 
olla vakavarainen, luotettava ja hyvämaineinen rakennusliike sekä haluttu työnantaja ja 
yhteistyökumppani omalla toiminta-alueellaan. (savonlaaturakennus.fi.) 
 
1.2.1 Palvelut 
Palveluihin kuuluvat valmiiksi suunniteltujen hankkeiden toteuttamisen lisäksi asiakkaiden tulevien ja 
jo olemassa olevien tarpeiden kartoitus suunnitteilla olevissa rakennus- ja saneeraushankkeissa. Kun 
projektia lähdetään toteuttamaan, yritys ottaa huomioon asiakkaiden toiveet ja suunnitelmat. 
(savonlaaturakennus.fi.) 
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1.2.2 SLR lyhyesti 
 
Toimitusjohtaja Jukka Rissanen 
Liikevaihto 2013 6,2 milj. € 
Työntekijöitä  n. 40 
Arvot  Korkea laatu – rehellisyys – työhyvinvointi 
 
 
 
1.3 Työssä esiintyviä käsitteitä 
 
ARA 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) vastaa keskeisesti valtion asuntopolitiikan 
toimeenpanosta. ARA kuuluu ympäristöministeriön hallinnon alaan.  
ARA myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja 
valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja 
asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua. 
(ara.fi) 
 
Asuinkerrostalo 
Asuinkerrostalo on vähintään kaksikerroksinen, useita asuinhuoneistoja käsittävä asuinrakennus, 
jossa eri asuinhuoneistoihin kuuluvia tiloja on päällekkäin. 
(Asuntosuunnittelu. Suomen RakMK G1 2004, 4) 
 
Avaimet käteen – periaate 
Avaimet käteen -periaate tarkoittaa että tilaaja saa hankkeen kaikki palvelut yhdeltä 
sopimuskumppanilta. Eli kun sopimus esim. hissin toimittamisesta ja asentamisesta on tehty, 
urakoitsija hoitaa suunnittelun, valvonnan ja toteutuksen valmiiksi, käyttökelpoiseksi hissiksi.  
 
 
 
 
 
Esteettömyys 
Rakennuksen pääasiallisen käytön mukaisten tilojen sekä niiden kiinteän kalustuksen, 
varusteiden ja laitteiden tulee olla myös liikkumis- ja toimimisesteisten henkilöiden 
käyttöön soveltuvia.  Toiminnallisesti toisiinsa yhteydessä olevien kerrostasojen välillä 
tulee olla pyörätuolin ja pyörällisen kävelytelineen käyttäjälle soveltuva hissi tai muu 
kiinteästi asennettu pyörätuolin ja pyörällisen kävelytelineen käyttäjälle soveltuva 
henkilöiden nostoon tarkoitettu laite, ellei yhteyttä ole mahdollista järjestää toisiinsa 
liittyvillä luiskilla ja tarvittavilla luiskien välitasanteilla. 
(Esteetön rakennus. Suomen RakMK F1 2004, 6, 8) 
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Ohjeita Suomen Rakentamismääräyskokoelman osista F1, F2, G1. 
- Luiskan kaltevuus max. 8 % (1:12,5), luiskan pituus max. 6 m. 
- Hissin korin sisämitat 1100 mm x 1400 mm, oven vapaa leveys 900 mm 
- Kynnystä ei ole ollenkaan tai sen korkeus enintään 20 mm  
 
 
1.4 Tausta-aineistot 
 
Tämä työ nojautuu monessa luvussa Aran vuonna 2008 koostamaan selvitykseen asuinkerrostalojen 
hissittömyydestä. Selvityksestä käy ilmi mm. eri kaupunkien hissittömien talojen tilanne sekä 
Esteetön Suomi 2017 -hankkeen tavoitteet. Lisäksi tässä työssä on viittauksia esim. Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto Tukesin sekä Invalidiliiton ohjeisiin koskien rappukäytävän paloturvallisuutta ja 
esteettömyyttä. 
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2 HISSIN TARPEELLISUUS  VANHOISSA ASUINKERROSTALOISSA 
 
Tarve hissirakentamisen lisäämiselle on selvä, kun on tiedossa että noin puolet Suomen 37 800:sta, 
vähintään 3-kerroksisesta asuinkerrostalosta eli 18 700 on hissittömiä. Tämä tarkoittaa, että 
hissittömiä porrashuoneita on Suomessa yhteensä 42 700. Ongelmana ovat varsinkin 3-kerroksiset 
talot, joiden rappukäytävistä 78 % on hissittömiä. (Asuinkerrostalojen hissittömyys, 2008.) Hissin 
tarpeellisuus korostuu väestön ikääntyessä ja toimintakyvyn heikentyessä. Räsälän (2012) 
tekemässä opinnäytetyössä on arvioitu, että ihminen pystyy asumaan omassa asunnossaan jopa 10 
vuotta pidempään hissillä varustetussa talossa kuin hissittömässä. Myös liikuntarajoitteisille 
henkilöille esteetön ja hissillinen kerrostalo on ainoa vaihtoehto. Hissillä liikkuminen on myös 
turvallisempaa kuin portaita myöten, ja porraskäytävissä onkin riski loukkantua pahasti tai jopa 
kuolla. Portaat ovat ikääntyville ihmiselle ensimmäinen liikuntaa rajoittava tai estävä tekijä. 
Lapsiperheille tai muuttofirmalle hissin hyödyt ovat helppokulkuisuus ja tavaroiden helppo 
kuljettaminen. Ympäristöministeriön kyselytutkimuksen mukaan hissi myös tuo taloyhtiön eri tilat 
paremmin saavutettaviksi, ja tilojen käyttö tehostuu. (Räsälä 2012.) 
 
2.1 Kerrostalojen ikääntymisen vaikutukset 
 
Suomen asuinkerrostaloista suurin osa on rakennettu 1960–1980 -luvuilla, jolloin tavallisimmin 
asuinkerrostalon korkeus oli 3–5 kerrosta. Ennen vuotta 1960 rakennetuista asuinkerrostaloista 71 
% on hissittömiä johtuen jo siitä, että asuntohallituksen lainoitusehdoissa ei sallittu hissin 
rakentamista alle 4-kerroksisiin kerrostaloihin kuin erityistapauksissa vuoteen 1982 asti 
(Asuinkerrostalojen hissittömyys, 2008). Vasta vuonna 1994 Suomen rakentamismääräyskokoelman 
osassa G1 määrättiin hissi rakennettavaksi uusiin vähintään 4-kerroksisiin asuinkerrostaloihin. 
Nykyään uusiin taloihin hissi rakennetaan automaattisesti, mutta esimerkiksi vuonna 2005 
rakennettiin noin 13 000 uutta asuntoa, joka on noin yksi prosentti koko Suomen asuinkerrostaloissa 
sijaitsevasta asuntokannasta. 
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2.2 Hissirakentamista ohjaavan lainsäädännön muutokset 
 
Hissirakentamista ohjaava lainsäädäntö on muuttunut melkoisesti ajan saatossa. Reilusti suurin osa 
Suomen asuinkerrostaloista on rakennettu aikana, jolloin hissin rakentamisesta ei ollut mitään 
erillisiä määräyksiä, vaan hissi oli kerrostalon vapaaehtoinen lisävaruste. Lisäksi hissirakentamista 
hidastivat edellisessä kohdassa mainittu asuntohallituksen lainoitusehdot. Vuonna 1994 RAkMK:n 
osa G1 määräsi ensimmäisen kerran hissin rakennettavaksi uusiin yli 4-kerroksisiin 
asuinkerrostaloihin. Ote vuoden 1994 RakMK:n G1:stä: ”kerrostalossa, jossa käynti 
asuinhuoneistoihin on sisääntulon kerrostaso mukaan lukien neljännessä tai sitä ylemmässä 
kerroksessa, porrasyhteys asuinhuoneistoihin on varustettava pyörätuolin käyttäjälle soveltuvalla 
hissillä.”   
Vuonna 2005 voimaantullut lainsäädäntö uudistui koskemaan myös 3-kerroksisia, uusia kerrostaloja. 
Vuonna 2005 RAkMK:n osa F1 uudistui myös esteettömyyden osalta, sillä silloin määrättiin uudet 
kerrostalot täyttämään liikuntaesteettömälle rakentamiselle asetetut vaatimukset. 
 
Edelleenkään mikään laki ei määrää hissiä rakennettavaksi vanhoihin taloihin edes peruskorjauksen 
tai -parannuksen yhteydessä. Kaikki hissiä ja esteettömyyttä koskevat ohjeet ja määräykset 
koskevat vain uusia taloja. 
 
2.3 Hissitilanne Pohjois-Savossa 
 
Valtakunnallisia, yksityiskohtaisia ja nykytilannetta kuvaavia tilastollisia analyysejä Suomen 
hissitilanteesta ei ole tehty 2000-luvulla. Viimeisin tutkimus perustuu Väestötietojärjestelmän 
rakennus- ja huoneistorekisterin tietoihin vuodelta 1995, jossa hissitilanteen tilastollinen analyysi ei 
edes ollut tutkimuksen päätavoite. Tilastokeskus julkaisee vuosittain väestötietojärjestelmän 
huoneisto- ja kiinteistörekisteriin perustuvan tilastojulkaisun, jossa esitetään hissillä varustettujen 
asuinkerrostalojen lukumäärä maakuntien ja koko maan tasolla. Rakennusten ominaisuustietojen 
osalta esitetään ainoastaan alle 4-kerroksisten ja vähintään 4-kerroksisten talojen lukumäärä, joissa 
varusteena on hissi. Tarkempia rekistereihin perustuvia tilastotietoja hissittömyyden jakautumisesta 
rakennus- ja asukaskannassa ei aiemmin ollut saatavissa. 
Vuonna 2008 tehtyyn Aran selvitykseen liittyvässä kuvassa on esitetty hissittömien, vähintään 3-
kerroksisten talojen osuus kaikista taloista maakunnittain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         10 (31) 
 
Kuvio 1. Hissittömien talojen osuus maakunnittain. (ARA 2008) 
 
Aran tekemästä selvityksestä käy ilmi että Pohjois-Savossa hissittömien kerrostalojen osuus kaikista 
taloista on 50–59 %. Pohjois-Savoa huonompi tilanne on vain Itä- ja Länsi-Suomessa. 
Kun tarkastellaan tilannetta kunnittain, mm. Iisalmessa, Pielavedellä, Leppävirralla ja Kiuruvedellä 
hissittömien talojen prosenttiosuus on 70–89. Hieman parempi tilanne on esim. Lapinlahdella, 
Juankoskella ja Nilsiässä, missä vastaava prosentti on 50–69. Paras tilanne Pohjois-Savossa on 
Kuopiossa, missä hissittömiä taloja on vuonna 2006 ollut 43 % kaikista taloista. Huonoin tilanne sen 
sijaan on pienissä kunnissa joissa kerrostaloja on vähän ja kaikki vähintään 3-kerroksiset talot ovat 
hissittömiä.  
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3 HISSIN VAIKUTUS TALOYHTIÖÖN 
 
Hissin asentamisella voidaan vaikuttaa positiivisesti moneen asiaan. Hissittömien talojen 
porrashuoneet voivat olla turvattomia ja huonosti valaistuja. Asuntojen sekä muiden tilojen 
saavutettavuus ja käyttöaste eivät ole parasta luokkaa ja liikuntaesteisille henkilöille esim. taloyhtiön 
saunatilat ja pesutupa voivat olla mahdottomia käyttää. Jälkiasennushissillä on myös huomattava 
vaikutus asunnon myyntiaikaan. Vaikutus korostuu, jos lähelle rakennetaan tai on hiljattain 
rakennettu uusia asuinalueita joiden taloihin hissi on asennettu uutuudeltaan nykyisen 
lainsäädännön näin vaatiessa. Joensuun korjausneuvojan Anna-Liisa Romppasen (2015-2-25) 
sanoin: Mikäli vanhaan taloon hissi on myöhemmin asennettu, myynti-ilmoituksessa lukee 
takuuvarmasti ”taloyhtiössä hissi.”  
Jälkiasennushissi tuo taloyhtiön nykyaikaan, ja joidenkin arvioiden mukaan rappukäytävä onkin hyvä 
”käyntikortti”, eli tavallaan heti julkisivun jälkeen tärkein mielikuva mikä taloyhtiöstä jää mieleen. 
Hissin vaikutusta liittyvine töineen rappukäytävän ilmeeseen on vaikea yliarvioida. Esim. lasisilla 
hissikuilun seinillä rappukäytävästä saadaan tilavan, valoisan sekä toiminnallisen tuntuinen, vaikka 
varsinaista porrassyöksyä olisikin jouduttu kaventamaan hissikuilun tieltä. Julkisivuista mainittakoon 
sen verran, että mikäli päädytään sijoittamaan hissi vanhan porrashuoneen tilalle ja rakennetaan 
uusi, rakennuksesta ulkoneva porrashuone niin nykyisillä tekniikoilla ja materiaaleilla rakennuksen 
julkisivusta saadaan entistä näyttävämpi ja modernimpi. 
 
3.1 Esteettömyyden edistäminen hissiasennuksen yhteydessä 
 
Esteettömyydelle ei ole yhdenmukaista selitystä joka kattaisi kaiken rakentamisen ja sen rajoitteet. 
Esteettömyys ei yleensä maksa rakennusvaiheessa "esteellistä" enempää, vaan vaatii vain hyvää 
suunnittelua ja suunnitelmien toteuttamista (esteeton.fi). 
Esteettömyyttä voidaan käsitellä erikseen esim. ulkoalueilla, sisäänkäynneissä, asuinrakennuksissa, 
asiakaspalvelutiloissa, yliopistoissa jne. Asuinrakennuksen jälkiasennettavan hissin yhteydessä 
toteutettavista muutostöistä tärkeimpiä lienee esteettömyyden huomioon ottaminen.  Periaatteessa 
asuinrakennuksen esteettömyys tarkoittaa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön 
toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta toimia yhdenvertaisesti muiden 
kanssa ja että rakennuksen kaikkiin kerroksiin ja tasoihin on helppo päästä ja rakennuksen tilat ja 
toiminnot ovat helppokäyttöisiä, loogisia ja turvallisia  (rakennustieto.fi). 
  
Mielestäni tämä ei anna rakentajalle mitään konkreettista tietoa rakennuksen ja sen kulkuyhteyksien 
rakentamisesta, jonka vuoksi esim. Invalidiliitto ry on koonnut esteettömyyden kannalta tärkeimmät 
ohjeet ja määräykset yhteen tarkastuslistaan. Tarkastuslista on koottu vuonna 2006, ja löytyy 
osoitteesta www.esteeton.fi/files/attachments/tayttoohjeasiakaspalvelutilat.doc. Listassa huomioon 
otettavaa on se että se on koonnut selkeällä esitystavalla eli hyvällä otsikoinnilla ja tarkoilla mitoilla 
sen mitä eri lakiteksteistä maallikolle ja jopa hieman asiaan perehtyneelle on varsin vaikeasti 
luettavissa. 
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Yleinen ongelma tuntuu olevan myös se, että hissin tarvetta ei nähdä ennen kuin omalla tai 
perheenjäsenen kohdalla sattuu jokin liikkuvuutta rajoittava tapaturma tai ikä tulee vastaan. 
Enemmän kuin kerran on koettu tilanne missä hissiä tosissaan vastustava henkilö on jälkikäteen 
kiitellyt ja jopa lobannut jälkiasennushissiä perheensä ja tuttaviensa taloyhtiöihin. 
 
3.2 Hissin vaikutus asunnon hintaan ja myyntiaikaan 
 
Jälkiasennettavan hissin vaikutusta asunnon arvoon voi olla hankala arvioida, sillä myyntihintoihin 
vaikuttavat myös alue, huoneiston kunto, sijaintikerros ja onko muut isot remontit tehty. 
"Lähtökohtana on, että jälkiasennushissi nostaa asunnon hintaa juuri hissin euromääräisten kulujen 
verran. Joissakin, kuten ylimpien kerrosten isoissa asunnoissa arvonnousu on suurempi, jos 
hissihanke onnistuu hyvin”  (Huotari 2014-2-11). 
 
Huomioon on otettava kuitenkin myös nykyinen taloustilanne, ja asuntokaupan hidastumisen myötä 
hintavaikutus voi olla todella pieni.  Hissittömyys kuitenkin korostuu uusilla asuinalueilla, joissa 
hissitön talo erottuu epäedukseen muista. Helsingin seudulla on tehty laskelmia joiden mukaan 
asunnon hinnan nousu olisi noin 6 %. Helsingin Sanomien vuonna 2013 tekemässä viiden kaupungin 
tutkimuksessa hissi nostaa 55 neliöisen kaksion hintaa karkeasti 70 €/�2, joka tekee siis vajaa 4 000 
€ .(Huotari 2014-2-11.) Ainoa myyntiin vaikuttava tekijä ei kuitenkaan ole myyntihinta vaan myös 
myyntiaika, joka pienenee huomattavasti hissillä varustetussa taloyhtiössä. Varsinkin ikärakenteen 
muuttuessa on varsin tärkeää, että taloyhtiöstä löytyy hissi. Seuraavan kahdenkymmenen vuoden 
aikana 65 vuotta täyttäneiden osuuden ennustetaan melkein tuplaantuvan noin 1,5 miljoonaan, ja 
hissiä osataan varmasti arvostaa iäkkäämpien asunnonostajien keskuudessa.  
 
3.3 Hissi lisää rappukäytävän turvallisuutta 
 
Rakennuksen ja ennen kaikkea porrashuoneen turvallisuutta voidaan parantaa hissiasennuksen 
yhteydessä. Vuosittain portaikossa tapahtuu huomattava määrä onnettomuuksia, joten hissillä 
kulkeminen on luonnollisesti turvallisempaa. Lattiamateriaali voidaan vaihtaa paremmin pitävään ja 
eristämään askelääniä. Myös vanhat kaiteet voivat kaivata nykyaikaistamista. Nykyisin 
porrashuoneisiin asennetaan hissiasennuksen yhteydessä myös paremmat valaisimet, jotka voivat 
toimia esim. liiketunnistimella. Näin ei voi syntyä tilannetta jossa joudut pimeään rappukäytävään, ja 
samalla säästyy energiaa kun valot ovat päällä vain porrashuoneen käytön ajan. Myös 
porrashuoneen paloturvallisuus paranee kun hissillinen porrashuone päivitetään vastaamaan 
turvallisuudeltaan nykytasoa. RakMK osa E1 sanoo että porrashuoneen savunpoistoluukun tulee olla 
avattavissa katutasolta. Nykyisen CE-merkinnän vuoksi savunpoistoluukku tuleekin uusia, eikä 
vanhaan ikkunaan saa asentaa avausmekanismia. Luukun uusimisen yhteydessä tarkastetaan että 
luukku toimii odotetusti, kun vanha luukku tai ikkuna saattaa olla jumittunut tai hapertunut 
käyttökelvottomaksi. Eri selvitysten mukaan savunpoistoluukuista toimivia on 75–81 % (Tukes). 
Mikään laki ei kerro miten usein savunpoistolaitteisto on tarkastettava ja huollettava, vaan esim. 
maankäyttö- ja rakennuslaki sekä pelastuslaki kertovat että rakennus ja laitteet on pidettävä 
toimintakunnossa sekä huollettava ja tarkastettava asianmukaisesti niin että se täyttää 
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turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset. Ainoastaan Rakennusinsinööriliiton ohje 
(rakennusten savunpoisto. suunnittelu, toteutus ja ylläpito: RIL 232-2012, 6) ohjeistaa suorittamaan 
laitteiston tarkastuksen vuosittain, ellei valmistaja muuta edellytä. 
 
Tukes on selvityksessään kyseenalaistanut vanhojen laitteistojen osalta edellyttää huolto- ja 
kunnossapito-ohjelmaa, eli huoli on aiheellinen. Paloturvallisuutta voidaan parantaa myös 
asentamalla sähköverkkoon liitetyt palovaroittimet porrashuoneeseen ja asuntoihin. Parannukset 
tulevat aiheellisiksi mikäli porrasleveyttä joudutaan kaventamaan hissikuilun tieltä.  
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4 SUUNNITTELU JA TEKNINEN TOTEUTUS 
 
Jälkiasennettavan hissin suunnitteluprosessi käynnistyy nykyisen tilanteen kartoittamisella. Lisäksi on 
hyvä selvittää mitä muita, mahdollisesti rappukäytävään tehtäviä töitä on suunniteltu tuleville 
vuosille, sillä nämä työt kannattaa suorittaa ennen tai samalla aikaa hissin asennuksen yhteydessä.          
Käytännöksi on muodostunut että hissitoimittajan suunnittelija käy paikan päällä toteamassa hissin 
toteutettavuuden kyseiseen kohteeseen. Jos taloyhtiöissä on kartoitettu mahdollisuus hissiin vaikka 
viidestä kymmeneen vuotta sitten ja todettu tilanne toivottomaksi, on mahdollista että nykyään se jo 
onnistuu. Muun muassa Kone Oy lupaa että hissi voidaan asentaa jälkikäteen lähes jokaisen 
hissittömän asuintalon porrashuoneeseen. Tämän mahdollistavat nykyiset konehuoneettomat hissit 
sekä uudet, entistä tehokkaammat kuilu- ja oviratkaisut. 
 
Suunnittelun reunaehtoina voidaan pitää varsinkin kaksisyöksyisessä porraskäytävässä riittävää 
leveyttä, jonka olisi hyvä olla 2800 mm. Vielä 2700 mm riittää jotta minimikäytäväleveys 900 mm 
saadaan täyttymään hissikorin (900 mm) molemmin puolin. Esteetön kulku eli pyörätuolilla liikkuvan 
henkilön tilantarve on hissikorin leveyssuunnassa vähintään 1100 mm. Korjaushankkeiden 
yhteydessä voidaan myös asentaa niin sanottu minihissi. Minihissi on yleensä leveydeltään 800 mm 
ja syvyydeltään 1900 mm. Minihissi suositellaan asennettavaksi vain, jos hissiä ei voida muuten 
toteuttaa. Lisäksi ongelmia voi tulla kellarikerroksessa jos väestönsuoja sattuu juuri hissikuilun 
kohdalle. Joissain taloissa missä porrashuoneen leveys ei riitä, voidaan hissi asentaa entisen 
porrashuoneen paikalle ja laskea uudet elementtiportaat katon kautta paikalleen. Näissä tilanteissa 
joudutaan rakennuksen vesikatto avaamaan elementtiasennuksia varten, muuten rakennusta ei 
tarvitse ulkopuolelta avata jälkiasennushissin yhteydessä. 
 
4.1 Hissin sijoittaminen porrashuoneeseen 
 
Alkuvuosina suurin osa jälkiasennushisseistä sijoitettiin olemassa olevaan porrashuoneeseen niin, 
että portaista sahattiin osa pois ja hissikuilu sijoitettiin portaiden väliin. Nykyään yli puolet 
hankkeista toteutuu ulkopuolisella porrashuoneella, jossa hissi sijoitetaan toisen porrassyöksyn 
paikalle tai korvataan molemmat syöksyt hissillä ja uudet, pienemmät portaat sijoitetaan 
rakennuksesta ulkonevaan porrashuoneeseen (Romppanen & Vänskä 2015-2-25). 
 
Sijoituskuva eli rakennuksen pohjakuva missä näkyy hissin tuleva sijainti, vaaditaan jo 
rakennuslupaa haettaessa eli sijainti kannattaa suunnitella ensimmäisenä. Hissitoimittajan edustaja 
antaa sijoituskuvan taloyhtiölle maksutta että hanke saataisiin alulle ilman ylimääräisiä kuluja. 
Seuraavissa kuvissa on esitelty Kone Oy:n tarjoamat yleisimmät vaihtoehdot hissin sijoittamiselle 
erilaisiin rappukäytäviin.  
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- Hissi portaiden keskelle 
kaventamalla 
porraselementtejä 
(Kone.fi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hissi asunto-vyöhykkeellä 
tai talon ulkopuolella jos 
asuintaso rajoittuu 
ulkoseinään (Kone.fi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Hissi portaiden viereen vaihtamalla 
porraselementit (Kone.fi) 
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- Toisen portaan tilalle, jolloin talon 
ulkopuolelle tulee uudet portaat. 
(Romppanen 2014) 
 
 
 
 
 
    
 
    
4.2 Hissihankkeeseen liittyvät työt 
 
Hissinhankkeen suunnittelussa kannattaa ottaa ajoissa huomioon myös porrashuoneeseen liittyvät 
muutostyöt, jotka ovat järkevää ja taloudellista suorittaa hissin rakentamisen yhteydessä. Näitä töitä 
voi olla esim. porrashuoneen kattoikkunoiden uusiminen tai umpeenrakentaminen, valaistuksen ja 
sähköistyksen parantaminen, porras- ja lepotasojen askeläänitason parantaminen ja 
pintamateriaalien uusiminen sekä holveissa kulkevien LVI – putkien tarkastus ja korjaus. Näistä 
varsinkin valaistus sekä kerros- ja lepotasojen pinnat ovat yleistyneet käytännössä uusittavaksi. 
Joissain tapauksissa joudutaan myös olemassa olevia rakenteita vahvistamaan, mikäli näitä 
rakenteita sahataan pois hissikuilun tieltä. Yleisesti suunnittelussa käytetään teräspalkkeja ja -
pilareita, sillä niiden asennus on helpompaa kuin alkaa tehdä muotti- ja betonivalutöitä, varsinkin 
kun rappukäytävän tulee olla asukkaiden käytössä mahdollisimman suuren osan ajasta.  
Taloyhtiöissä, joissa väestönsuoja sijaitsee porrashuoneen, ja näin ollen myös tulevan hissikuilun 
alapuolella, väestönsuojaan joudutaan mahdollisesti tekemään muutostöitä. Käytännössä nämä työt 
voivat olla seinän siirtoa tai uusien seinien muuraamista. (Vänskä 2015-2-25) 
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5 JOENSUUN PALVELUKONSEPTI – TILANNE JA TOIMINTA 
 
Kävin haastattelemassa työtäni varten Joensuussa toimivaa jälkiasennushissien palvelukonseptia, 
jota vetää kaupungin korjausneuvoja. Haastattelussa kävi ilmi, että Joensuussa oli kartoitettu 
hissittömyyttä vuonna 1997, mutta vasta vuonna 2003 Joensuun liityttyä Esteetön Suomi 2017 – 
hankkeeseen, alkoi tapahtua. Kaupungissa pidetyssä seminaarissa oli paikalla yli 100 henkilöä, 
isännöitsijöitä sekä taloyhtiöiden hallitusten jäseniä. Samana vuonna perustettiin kaupunkiin 
palvelukonsepti, joka pohjautuu niihin uarkoitsijoihin joilla oli kokemusta hissirakentamisesta. 
Samoihin aikoihin myös valtion sekä kaupungin myöntämien avustusten kohoaminen kiihdytti 
kiinnostusta hisseihin. Alkuvuosina hissejä asennettiin Joensuun seudulle n. 7–8 vuosittain, viime 
vuosina on päästy yli kymmenen hissin vuosivauhtiin. Yhteensä vuoden 2003 jälkeen kaupunkiin on 
asennettu 88 hissiä. Näissä luvuissa on mukana sekä uudet että jälkiasennushissit.  
 
Romppanen (2015-2-25) 
Vänskä (2012-2-25) 
 
5.1 Palvelunkonseptin prosessikuvaus 
 
Hissiin liittyvä suunnittelu lähtee käyntiin kun taloyhtiön edustaja ottaa yhteyttä joko kaupungin 
korjausneuvojaan tai suoraan suunnittelijaan. Korjausneuvoja kertoo miten hanketta viedään 
eteenpäin ja muun muassa miten avustuksia haetaan jne. Tästä menee yleensä vuosia ennen kuin 
virallinen päätös hissin hankkimisesta tehdään. Päätöstä tehdessä taloyhtiö saa suunnittelijalta 
maksutta sijoituspiirustuksen, josta selviää miten hissi käytännössä saadaan sijoitettua 
porrasaukkoon ja miten paljon tilaa se vaatii. Tässä vaiheessa on tärkeää ottaa huomioon 
rakennuksen erikoispiirteet kuten portaikon tyyppi, ja se että saadaanko hissi mahtumaan olemassa 
olevaan porraskuiluun vai joudutaanko rakentamaan laajennusosia erilliselle portaikolle. Nämä asiat 
vaikuttavat luonnollisesti kustannuksiin, ja kokonaiskustannukset näyttelevätkin erittäin määräävää 
osaa hissihankkeeseen ryhtyvälle taloyhtiölle. Kun päätös on tehty, haetaan hankkeelle 
rakennuslupa ja suunnitelmia tarkennetaan. Jos asiakas haluaa, se voi antaa hissin hankkimisesta 
kokonaisurakan tai kilpailuttaa esim. suunnittelu ja rakennustyöt erikseen. Lähtökohtaisesti 
palvelukonseptin tarkoitus on ollut siis tehdä hissin hankkimisesta mahdollisimman yksinkertaista ja 
neuvoa ja opastaa käytännön toimissa. Palvelukonseptin etuna on myös tuttu tiimi jonka jokaisen 
toimijan kanssa on hyviä kokemuksia onnistuneesta yhteistyöstä. Palvelukonseptin kautta 
toteutetulla hissihankkeella voidaan siis nopeuttaa aikataulua, säästää taloyhtiön tekemää työtä, ja 
taata suunnitelmien mukainen lopputulos niin teknisesti kuin kustannusten kannalta. 
 
Romppanen (2015-2-25) 
Vänskä (2012-2-25) 
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5.1.1 Hissihankeen keskimääräinen aikataulu 
 
Ensimmäisestä yhteydenotosta menee yleensä kahdesta jopa kymmeneen vuotta kunnes taloyhtiö 
tekee lopullisen päätöksen hissin hankkimisesta. Päätökseen tarvitaan asunto-osakeyhtiölain 
mukainen enemmistö annetuista äänistä tai taloyhtiön hallituksen päätös. Kun päätös on saatu, 
suunnittelija piirtää lupakuvat ja hankkeelle haetaan rakennuslupa. Tässä menee kaupungista 
riippuen n. 1–3 kuukautta. Rakennusluvan myöntämisen jälkeen valitaan hankkeelle urakoitsijat ja 
suunnitelmia tarkennetaan työpiirrustuksiksi. Tässä menee muutamista kuukausista reiluun puoleen 
vuoteen. Varsinainen hissin asennus ja liittyvät rakennustyöt sujuvat keskimäärin kolmessa 
kuukaudessa. 
Yleinen harhaluulo liittyy evakkoaikaan, eli siihen aikaan jolloin rappukäytävä ei ole asukkaiden 
käytössä. On olemassa useita toteutettuja kohteita joissa jopa rappusyöksyt vaihtamalla evakkoaika 
jää yhteen työpäivään eli kahdeksaan tuntiin.  
 
 
Kuvio 2. Keskimääräinen aikataulu jälkiasennushissihankkeessa. (Hentelä 2015) 
 
5.2 Jälkiasennushissin kustannukset 
 
Hissin keskimääräiset rakentamiskustannukset ovat nousseet tasaisesti koko 2000-luvun. Vuonna 
2007 hissin asentaminen maksoi taloyhtiölle vajaa 150 000 euroa, kun vuonna 2012 keskimääräiset 
kustannukset olivat jo 200 000 (Koskela 2013). Kehitys johtuu hissin erilaisesta toteutustavasta. 
Ennen hissi sijoitettiin porrassyöksyjen väliin, nykyään yhä suurempi osa tehdään vaihtamalla toinen 
porras hissiin ja rakentamalla erillinen porrashuone (Romppanen 2015-2-25). Vuoteen 2010 asunto-
osakeyhtiölaki määräsi hissin kustannukset jaettavaksi tasan kaikkien kerrosten välillä. Nykyisin 
asuntokohtaisiin kustannuksiin vaikuttaa kerroksen lisäksi asunnon koko. Erilaisten 
sijoitusvaihtoehtojen ja liittyvien töiden muuttuvuuden vuoksi asuntokohtaista hintaa on vaikea 
arvioida etukäteen ennen suunnitelmia, mutta erilaisissa esimerkeissä on hintahaarukaksi 
muodostunut noin 50–150 €/�2. Esimerkkilaskelmassa on 1950-luvulla rakennettu 4-kerroksinen 
talo Helsingissä. 
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Kuvio 3. Helsingin Sanomien esimerkki hissikulujen jakautumisesta. (HS) 
 
Nykyisin on kuitenkin käytettävissä nettilaskureita, joilla asukkaat voivat itse laskea halutessaan 
kustannukset omalle kohdalleen. Ennen tähän tarvittiin kaupungin korjausneuvojia tai hissiyhtiön 
suunnittelijoita. Laskuri löytyy polulla korjaustieto.fi – työkalut – hissilaskuri. 
 
5.3 Hissiin saatavat tuet 
 
Jälkiasennettaviin hisseihin saa avustusta valtiolta enintään 50 ja kunnalta 0–15 prosenttia. 
Merkittävin avustusten antaja on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara.  
Sen avustus hissirakentamisen kokonaiskustannuksista on enintään puolet.  
Ara varasi jälkiasennushisseihin avustusrahoja viime vuonna 20 miljoonaa, nyt 22 miljoonaa. 
Summasta esteettömyysavustuksiin on varattu 2 miljoonaa euroa ja hissien rakentamiseen 20 
miljoonaa euroa. Seuraavien vuosien avustusmäärää ei ole vielä vahvistettu. (ARA) 
Otteita Aran hissi- ja esteettömyysavustusohjeesta: 
Avustuksen kohteena on sovellettavien säännösten mukaan uuden hissin 
asentaminen kerrostaloon. Avustusedellytyksenä on, että porrashuoneessa, johon 
hissi asennetaan, ei ennestään ole hissiä. Uuden hissin asentaminen jo olemassa 
olevan hissin tilalle katsotaan hissin perusparantamiseksi, eikä sitä avusteta. 
Avustuksen hakija ja saaja on rakennuksen omistaja, esim. asunto-osakeyhtiötalossa 
asunto-osakeyhtiö. Avustusta myönnetään hissin rakentamisesta aiheutuviin 
välttämättömiin töihin. Avustettavia toimenpiteitä ovat hissin hankinta, tarvittavat 
rakennustekniset ja LVIS-tekniset työt sekä suunnittelu- ja yleiskustannukset. 
Avustettavia toimenpiteitä voivat myös olla muut liikkumisesteiden poistamisen 
kannalta olennaiset toimenpiteet, kuten esim. automatisoinnit ulko-oviin ja tarvittavat 
luiskat. 
 
Aran lisäksi myös kunnat myöntävät avustusta hissin asennukseen sekä esteettömyyden 
edistämiseen 5–15 %. Esim. Kuopio myöntää asunto-osakeyhtiötaloissa avustusta 10 %, ja vuokra-
asuntokerrostaloissa 5 %. Siilinjärvellä avustusta saa 10 % ja Iisalmessa hissiavustuksista on 
luovuttu kokonaan. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä, muuta suurimmassa osassa kuntia 
avustus näyttäisi olevan juuri 10 %. Joissain kunnissa avustus voi olla euromääräinen kuten esim. 
Turussa, Lappeenrannassa ja Imatralla, joissa avustuksen määrä on 5000 €/hissi. Ohessa taulukko 
muutamien suurten kaupunkien avustuksista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         21 (31) 
 
 
Kuvio 3. Esimerkkejä kaupunkien tukiprosenteista. 
 
 
Aralta haetaan tukea lomakkeella ARA 36c. Huolellisesti täytetty hakemus liitteineen jätetään 
kiinteistön sijaintikunnalle, joka toimittaa sen Aralle. Kunta voi halutessaan antaa hakemuksesta 
lausunnon. Avustusta voi hakea ympäri vuoden, erillisiä hakuaikoja ei ole. 
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5.4 Referenssit 
 
Työtäni varten kävin Joensuussa kuvaamassa muutamia taloyhtiöitä joihin hissi on jälkiasennustyönä 
tehty. Kohteiden suunnittelija Ville Vänskä suunnittelutoimisto Karrak Oy:stä lähti oppaaksi 
näyttämään missä talot sijaitsee.  
 
Asunto Oy Joensuun Länsikatu 42:ssa porrassyöksyt oli asennettu ulkonevaan, lasista tehtyyn 
porrashuoneeseen. 
 
Kuva 1. Uudet porrashuoneet osana julkisivua. (Hentelä 2015) 
 
Osoitteessa Kirkkokatu 5 pystyttiin hyvin vertaamaan millaisen vaikutuksen jälkikäteen rakennettu 
lasinen kuilu antaa rakennuksen julkisivulle. Kaksi vierekkäistä L:n malliin rakennettua taloa oli 
muuten samanlaiset, mutta toiseen oli rakennettu julkisivussa olleeseen syvennykseen pieni 
ulkonema.  
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Kuva 2. Porrashuoneet rakennettu olemassa olevaan syvennykseen. (Hentelä 2015) 
 
Kuva 3. Vertailukohteena edelliseen kuvaan: viereinen talo syvennyksineen. (Hentelä 2015) 
 
Eräässä talossa oli rakennettu esteettömyyden saavuttamiseksi vammaishissi ensimmäisen puolen 
kerroksen nousua varten. Kun hissiä ei tarvita, se taittuu pystyyn seinää vasten eikä vie tilaa 
käytävältä. Kuvassa hissillä ajaa Ville Vänskä. Saman taloyhtiön ulko-oven eteen oli rakennettu pieni 
eteinen, jotta pyörätuolilla on riittävästi tilaa oven avauksen jälkeen odottaa vammaishissiä. 
Esteetön kulku ulko-ovesta vaatii tilaa 1 500 mm oven avaamiseen tarvittavan tilan lisäksi. 
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Kuva 4. Vammaishissi ulko-ovelta puolen kerroksen nousua varten. (Hentelä 2015) 
 
   
Kuva 5. Samaan taloon rakennettu eteinen. (Hentelä 2015) 
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6 TULOKSET JA POHDINTA 
 
Tässä opinnäytetyössä selvitettiin käytännön toimia kun taloyhtiö päättää hankkia jälkiasennushissin. 
Työtä varten kävin Joensuussa haastattelemassa kaupungin korjausneuvojaa Anna-Liisa Romppasta 
sekä osana Joensuun palvelukonseptia toimivaa suunnittelija Ville Vänskää Karrak Oy:stä.  
Tulokseksi saatiin kokonaiskuva prosessin kulusta sen jälkeen kun hallitus ja isännöitsijä ovat 
valmistelleet hissihankkeen siihen vaiheeseen että lähdetään hakemaan lupia ja suunnittelemaan 
sijoituskuvaa. Palvelukonseptin tarkoitus on myös opastaa taloyhtiöitä aivan alkumetreiltä lähtien, 
mikäli taloyhtiössä on epäselvyyksiä siitä, miten hanke valmistellaan tai jos halutaan esim. 
kustannustietoa ennen kuin hanketta edes mietitään sen pitemmälle. Työssä selvitettiin myös 
hissihankkeen aikataulua, ja siitä saatiinkin varsin selkeä kuva. Tässä työssä esiintyvät eri vaiheiden 
kestot ovat kuitenkin keskiarvoja. 
 
Työssä on myös saatu suunnittelun avuksi lähtökohtia esim. sijoituskuvien sekä käytävien leveyksien 
hallinnassa. Lisäksi suunnittelussa on ajoissa huomioon otettava hissihankkeeseen liittyvät työt sekä 
muut tulevaisuuden remontit jotka voi olla järkevää toteuttaa samassa projektissa.  
 
Turvallisuuden parantuminen jälkiasennettavan hissin yhteydessä on yksi työn tärkeimpiä tuloksia. 
Porrashuoneen turvallisuus paranee huomattavasti jo itse hissillä, ja lisäksi liittyvillä töillä kuten 
valaistuksen, kaiteiden ja pintamateriaalien nykyaikaistamisella on suuri vaikutus. Lisäksi on 
havaittu, että myös taloyhtiön eri tilojen saavutettavuus ja käytettävyys lisääntyy hissin asentamisen 
myötä varsinkin ikääntyvien ihmisten sekä liikuntarajoitteisten keskuudessa. Näiden ihmisryhmien 
lisäksi muidenkin hissin käyttäjien kuten lapsiperheiden ja lemmikkien omistajien arki helpottuu ja 
turvallisuus paranee. 
 
Tuloksena on myös muodostunut käsitys siitä, miten kustannukset jakautuvat taloyhtiön kesken ja 
miten hissihankkeeseen saadaan ja haetaan tukia Aralta ja omalta kunnalta. Yleisesti on vielä 
todettava, että hissin jälkiasentaminen on helpompaa vuokrataloihin kuin asunto-osakeyhtiöihin, sillä 
niissä päätöksentekoon tarvitaan osakkeenomistajien enemmistöpäätös. 
 
6.1 Konseptin parannusmahdollisuuksia 
 
Jälkiasennushissien palvelukonseptin toimivuudesta kertoo nykyiset hissien asentamisluvut, jotka 
ovat nousseet ensimmäisten vuosien luvuista noin 2–4 hissiä/vuosi. Parannettavaakin kuitenkin 
löytyy. Kukaan palvelukonseptin toimijoista ei ollut teettänyt tyytyväisyyskyselyä itse asukkailla, 
joiden tarpeita ja toiveita hissillä kuitenkin pyritään täyttämään. Olisi ollut mielenkiintoista lukea 
suoraan asukkailta kuultuja mielipiteitä talosta ennen ja jälkeen hissin, sekä itse asennusajasta. 
Joitain palautteita konseptin toimijat olivat toki kuulleet aina asukkaita satunnaisesti nähdessään, ja 
niissä palautteissa kiiteltiin mm. asentajien hyvää ja siistiä käytöstä sekä tietenkin hissin sekä koko 
konseptin toimivuutta ja joustavuutta.  
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Yhteistyötä konseptin toimijoiden välillä voisi vieläkin tiivistää niin, että taloyhtiöille suoraan hissiä 
markkinoidessa voisi esittää luotettavat ja suositellut urakoitsijat, joilla on kokemusta vastaavista 
töistä. Hyvin yhteentoimivien urakoitsijoiden työnjohdon kesken voisi neuvotella alustavan, suuntaa 
antavan kustannusarvion jo markkinointitilanteessa ja näin herättää asukkaiden ja hallituksen 
kiinnostus hissiä kohtaan mahdollisimman aikaisin. Vaikkakin taloyhtiöillä on mahdollisuus 
kilpailuttaa urakat erikseen, säästettäisiin paljon työtä, aikaa sekä mahdollisesti rahaa kun 
jälkiasennushissi tarjotaan kokonaisurakkana avaimet käteen -periaatteella. Töiden 
yhteensovittaminen ja aikataulutus onnistuu varmasti paremmin ja turha palaveeraaminen jää pois. 
 
Seuraavissa kuvioissa on esitetty perinteinen jälkikasennushissien tilaaja-toimittaja -hierarkia, 
mutta mikään laki ei estäisi taloyhtiöitä kilpailuttamaan hissihanketta niin sanottuna KVR-urakkana, 
jolloin  pääurakoitsija eli rakennusurakoitsija sitoutuu urakkahintaa vastaan rakentamaan hissin 
kaikkine töineen ja luovuttamaan käyttövalmiina tilaajalle. Yleisesti kuvitellaan että kilpailuttaminen 
säästää taloyhtiöille rahaa, mutta kun tarkastellaan kuvioita niin tulee kokonaiskäsitys, miten 
monelta kokoukselta ja mahdollisilta viivästyksiltä voidaan välttyä  valitsemalla hissihankeeseen 
kokenut pääurakoitsija ja urakkamuodoksi KVR-urakka. 
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Kuvio 5. Konseptin sisäiset suhteet päätoimijoiden kesken 
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Yksi askel parempaan markkinointiin voisi olla myös kohteisiin tutustuminen etukäteen, ja 
markkinoinnin kohdentaminen esim. yhdelle alueelle tai yhden aikakauden taloihin, joissa olisi 
suunnilleen sama kerrosluku. Rappukäytäviin voitaisiin tutustua oma-aloitteisesti ja sijoituskuvat 
piirtää ennen kuin kukaan niitä kysyy. Saman kerrosluvun omaavissa ja samalla tekniikalla 
rakennetuissa taloissa voisi myös kustannusarvion laskea valmiiksi, ja vaikka huonekohtaisesti mikäli 
jostain saadaan yhden kerroksen pohjakuva. Silloin aikataulu olisi enää taloyhtiön päättäjien käsissä. 
Tällaista suoraan markkinointia varten kannattaisi luoda hyvät suhteet suunnittelijoihin sekä 
hissitoimittajaan sekä valmistella ennakkosopimukset kaikkien projektiin liittyvien aliurakoitsijoiden 
kanssa. Ilman hyvää suunnittelua ja konkreettisia toimia 500 hissin vuositavoite vuoteen 2017 
mennessä voi jäädä täyttymättä. 
 
6.2 Ongelmakohdat työn tekemisessä 
 
Työn edetessä huomasin että alussa olisi kannattanut käyttää enemmän aikaa tavoitteiden selkeään  
määrittämiseen sekä yhdessä pohtia ohjaajan ja tilaajan kanssa työn rakennetta ja sisältöä. 
Toinen isompi ongelma oli kustannustiedon saaminen tapaamiltani yhteistyökumppaneilta. Kukaan ei  
ollut erityisen halukas antamaan tietoa kustannuksista liittyen rakennustöihin tai hissin 
asentamiseen, vaikka painotin että työ ei suoraan koske hissihankkeen kustannuslaskentaa eikä työn 
tarkoitus ollut kustannustiedon hyödyntäminen. Taloyhtiöille edes suuntaa antava kustannusarvio 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa saattaa kuitenkin vauhdittaa päätöksen tekoa, ja siksi olisi 
tärkeää että kustannuksista olisi jonkinlainen kokonaiskuva. 
Ongelmaksi koin myös oman aikatauluttamiseni työn tekemisen suhteen. Jälkikäteen on helppo  
sanoa että olisi kannattanut aloittaa opinnäytetyön kirjoittaminen jo alkuvaiheessa, kun aihe oli 
valittu ja osa lähteistä kasassa. Alkuperäinen ajatukseni työn kirjoittamisesta sen jälkeen kun kaikki 
haastattelut on tehty ja lähteet hallussa osoittautui epärealistiseksi. Valmistumisen kannalta työ 
valmistui kuitenkin hyvissä ajoin, vaikka en noudattanut tarkkaan aikataulua. 
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